

MAKLUMAT KONTRAK PAKEJ 1A

1.

Nama Projek

:

Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Seberang Perai, P

2.

No. Kontrak

: JPS/IP/S/1/01

3. Pengarah Projek :

Ketua Pengarah JPS Malaysia

4. Wakil Pengarah Projek : Jurutera Projek

5. Jenis Kontrak : Reka dan Bina

6. Kontraktor Utama : Redmax Sdn. Bhd.

7. Jurutera Perunding :

J.K Bersatu Sdn. Bhd.

8. Harga Kontrak :

RM 29,912,052.80

9. Tarikh Milik Tapak :

16 April 2001

10. Tarikh Siap Asal :

15 Mei 2003

11. Lanjutan Masa :

11 Oktober 2003 (149 hari)

12. Tempoh Asal Kontrak :

25 bulan

13. Tempoh Tanggungan Kecacatan

24 bulan

MAKLUMAT KONTRAK PAKEJ 1B – PERINGKAT 2

1.

Nama Projek

:

Menaiktaraf Sungai Pertama (Ch2100-Ch3500) Dalam Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Pulau I

2.

No. Kontrak

:

JPS/P/PP/TB/4/2009

3. Pegawai Penguasa :

Pengarah JPS P.Pinang

4.

Wakil Pegawai Penguasa

:

Jurutera Projek

5. Jenis Kontrak :

Terbuka (Konvensional)

6. Kontraktor Utama :

Nusa Kualiti Sdn. Bhd.

7. Jurutera Perunding :

-

8. Harga Kontrak :

RM 8,130,106.50

9. Tarikh Milik Tapak :

1 Oktober 2009

10. Tarikh Siap Asal :

31 Disember 2010

11. Lanjutan Masa : -

12. Tempoh Asal Kontrak : 15 Bulan

13. Tempoh Tanggungan Kecacatan 12 Bulan

MAKLUMAT KONTRAK PAKEJ 2

1.

Nama Projek

:

Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Seberang Perai, P

2.

No. Kontrak

:

JPS/IP/S/2/2003

3. Pegawai Penguasa :

Pengarah JPS P.Pinang

4.

Wakil Pegawai Penguasa

:

Jurutera Projek

5. Jenis Kontrak :

Reka dan Bina

6. Kontraktor Utama :

Redmax Sdn. Bhd.

7. Jurutera Perunding :

J.K Bersatu Sdn. Bhd.

8. Harga Kontrak :

RM 121,049,900.57

9. Tarikh Milik Tapak :

7 Oktober 2004

10. Tarikh Siap Asal :

6 Oktober 2007

11. Lanjutan Masa :

20 Jun 2008

12. Tempoh Asal Kontrak :

36 bulan

13. Tempoh Tanggungan Kecacatan

24 bulan

