
Status Projek

      

BIL

  

PROJEK

  

STATUS

  
    

1

  

Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Seberang Perai, Pulau Pinang. Pakej 1A – Kerja-kerja Tebatan Banjir Sg. Tok Sani / Maklom Dan Sg. Pertama (Derhaka) Peringkat 1,4,5 dan 7

 

  

Telah Siap

  
    

2

  

Pakej 1B(Peringkat 2) - Menaiktaraf Sungai Pertama (Ch2100-Ch3500) Dalam Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Pulau Pinang

 

  

Dalam Pelaksanaan
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Status Projek

  
    

3

  

Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai, Seberang Perai, Pulau Pinang. Pakej 2 – Kerja-kerja Tebatan Banjir Sungai Kereh, Sungai Jarak, Sungai Kulim dan Sungai Perai

 

  

Telah Siap

  
      

  

  

  

  

  

Status Kemajuan Pakej 1B – Peringkat 2

  

Pakej 1B(Peringkat 2) - Menaiktaraf Sungai Pertama (Ch2100-Ch3500) Dalam Rancangan
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Status Projek

Tebatan Banjir Sungai Perai, Pulau Pinang

  

Jadual Pelaksanaan

        

Bulan

  

Jadual (%)

  

Sebenar (%)

  
    

Oktober 2009

  

0.52

  

1.00

  
    

November 2009

  

14.65

  

14.65
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Disember 2009

  

29.04

  

29.04

  
    

Januari 2010

  

43.73

  

50.41

  
    

Februari 2010

  

55.07

  

61.15

  
    

Mac 2010

  

66.92
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Status Projek

68.43

  
    

April 2010

  

71.73

  

72.31

  
    

Mei 2010

  

73.75

  

75.07

  
    

Jun 2010

  

86.90

  

87.06

  
    

Julai 2010
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90.25

  

90.41

  
    

Ogos 2010

  

93.45

  

93.68

  
    

September 2010

  

95.30

  

95.95
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Status Projek
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