

MAKLUMAT KONTRAK

1.

Nama Projek

:

Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Projek Tebatan Banjir (RTB) Kawasan Bertam Kepala Batas

2.

No. Kontrak

:

JPS/IP/S/3/03

3.

Pengarah Projek :

Pengarah JPS P.Pinang

4. Wakil Pengarah Projek : Jurutera Projek

5. Jenis Kontrak : Reka dan Bina

6. Kontraktor Utama :

Kerry-PPKLB JV

7. Jurutera Perunding :

RPM Engineers Sdn. Bhd.

8. Harga Kontrak :

RM 152,248,930.00 juta

9. Tarikh Milik Tapak : 22 Februari 2007

10. Tarikh Siap Asal : 21 Februari 2009

11. Lanjutan Masa :

No. 1 - 30 September 2009 (221 hari)

No. 2 - 31 Mac 2010 (181 hari)

12. Tempoh Asal Kontrak :

24 bulan

13. Tempoh Tanggungan Kecacatan

24 bulan