

Status Projek

Secara keseluruhan projek telah disiapkan 100 % dan Sijil Penyiapan Praktikal (CPC) telah dikeluarkan pada 25 Jun 2010

Sebahagian besar kerja-kerja telah diberikan ***Perakuan Pendudukan Separa (CPO)***. Berikut adalah senarai sungai yang telah mendapat ***Perakuan Pendudukan Separa (CPO)***

Item

Sungai

Tarikh Perakuan

'Immediate Work' Di Jalan Dato' Haji Ahmad Badawi

16 Mei 2008

2

Sg Abdul

21 Februari 2009

3

Lahar Tiang /Sg tembus

21 Februari 2009

4

Parit Hogan

26 Ogos 2009

5

Sungai Selarong Gajah

12 Januari 2010

6

Sungai Lahar Endin (Ch 7950-CH1540), line Z & Line ZB

19 Mac 2010

7

Sungai Kereh

31 Mac 2010

